PRESUPUESTO ICOR					
Componente	Mes 1	Mes 2	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Mano de Obra					
Owner	105	135	240	\$ 3.450,48	\$ 828.115,20
Master	120	105	225	\$ 3.450,48	\$ 776.358,00
Diseñador	35	60	95	\$ 3.450,48	\$ 327.795,60
Programador	0	0	0	\$ 3.450,48	\$ -
Hardware					
Depreciación o uso del					
computador Owner	105	135	240		\$ 0,00
Depreciación o uso del					
computador Diseñador	35	60	95		\$ 0,00
Software					
Visual Paradigm	0	0	1	\$ 0,00	\$ 0,00
Lucidchart	0	0	1	\$ 0,00	\$ 0,00
Net beans	0	0	1	\$ 0,00	\$ 0,00
Balsamiq					
Servicios					
Energía Eléctrica	168	172	340	\$ 108,15	
Internet	1	1	2	\$ 84.900,00	\$ 169.800,00
Transporte	16	0	16	1 7 7	\$ 38.400,00
				Sub total	\$ 1.349.124,60
				15% imprevistos	\$ 202.368,69
				25% Ganancia	\$ 337.281,15
				Total	\$ 1.888.774,44

347,22

 828116
 27603,87
 3450,48

 3000000
 83333,33
 2777,78